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Contractul Nr. 8665 din data 18.03.2022
privind «Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistentd tehnicd din partea proiectantului si
lucrdri constructii in cadrul proiectului , Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges”»

INREGISIRHA L CONTRACT DE LUCRARI

deAil c oNsiRveT

MR

1657. ) 1¥. 03. 2942 nr. 8665/ 18.03.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri (proiectare + executie), finantat in cadrul POR 2014-2020, Operatiunea 3.2,
prin contractul de finantare nr. 5527 / 18.05.2020 -SMIS 130760.

intre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor
nr. 99, judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, cod fiscal 4121927, cont nr. RO63

, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avand calitatea de BENEFICIAR
reprezentata prin dl . ) Functia: Primar, si dna. " Functia:
Director Executiv in calitate de ,,Acnizicor”, pe de o parte

si

Asocierea formata din:

(1) SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Caporal Patru, nr.30,
Judet: Arges, Cod postal: 110159, telefon: +40 348438689 email: officevalah@yahoo.ro
office@valahgrup.ro numar de inmatriculare ORC J03/38/2008, cod fiscal: RO23056027,

Cont: - deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti,
reprezentata prin dl. , functia Administrator, in calitate de Asociat 1-
Lider de asociere

si

(2) SCSTAR TRADING IMPEX S.R.L, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Smeurei, Nr 40, Judetul
Arges, tel./fax: +40 248 606.070/ +40 248 606 071, email: office@startrading.ro numar de
inmatriculare ORC: J03/867/1993, cod fiscal: RO 4122612, Cont:

. deschis la Alpha Bank, reprezentata prin « ,, functia
Director, in calitate de Asociat 2
si

(3) SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Stefan cel Mare,
nr. 32A, Judet: Arges, Cod postal: 110227, tel/fax: +40 766 725 222, email:
office@modvestconstruct.ro numir de finmatriculare ORC: J03/906/2006, cod fiscal:
R0O18722110, Cont: deschis la Raiffeisen Bank, reprezentati
prin dl. I, functia Director General, in calitate de Asociat 3

cu sediul declarat al Asocierii in Municipiul Pitesti Strada: Caporal Patru, nr.30, Judet: Arges, Cod
postal: 110159, telefon: +40 248 270 nag fax +40 248 270. 750, email: office@valahgrup.ro,
datele bancare: ‘ - Trezoreria Municipiului Pitesti si reprezentata
prin dlI. ' reprezentant Asociere, in calitate de Executant, si denumita in
continuare ,CONTRACTANT” pe de alta parte.
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2. DEFINITII
2.1 -Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

Asistentd tehnica — activitate care trebuie asigurata, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentand toate activitdtile prevazute de lege si de prezentul
contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei
lucrarilor pana la receptia finalad a acestora;

Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau
juridica, numitd asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita
asigurator, alaturi de o suma de bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia
producerii evenimentelor respective, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupa caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeaza s fie utilizate de ctre Contractant si/sau
Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de catre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performantd, protectie a mediului, sinitate
publica sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in
ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile
Leqgii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentdnd capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionald obiectivd si impartiald sau care il impiedicd pe acesta, in
orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legitura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucréri de
geniu civil, edilitara sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie
civila, a cdrei realizare constd in orice structura fixatd in sau pe padmant, conceputa si
executata astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea ins3si, unele functii tehnice,
economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de
importanta, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale
aferente;
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i)

(k)

(1)

(m)

(a)

(r)

(s)

(t)

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat 7n scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobédndeste calitatea de Subcontractant, in conditile Legii 98/2016, prin care
Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, daca este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Documentatie tehnico-economicd - Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de
proiectare si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea
mentionate in Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita in baza
situatiei din teren, post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea a serviciilor de proiectare,
astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru finceperea Prestarii
Serviciilor/Executarii Lucrdrilor astfel cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul
Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalcd siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau
de Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri
necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract
si/sau de Legile/Normelor aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si
viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fird a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pan la data preluérii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de citre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobdri, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupd caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/luni/zile,
calculata de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata
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Contractantului de catre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finalizarii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include perioada necesard obtinerii
avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrarilor.

(u) Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicatd Contractantului de catre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

(v) Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

(w) Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de cdtre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

(x) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publica de
Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea
Documentatiei tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de catre
Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe
parcursul deruldrii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul
ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune
aprobata a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste
versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat de catre Pdrti;

(y) Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
si de a le preda la termen;

(2) Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia roméana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

(@aa)  Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modlificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura
cu prezentul Contract;

(bb)  Lucrari de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
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(cc)

(dd)

(ee)

(ff)
(gg)

(hh)

(ii)
(i)

(kk)

(1)

(mm)

(nn)

(00)

(pp)

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si
retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv
pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora;

Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de
executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manoperd, Utilaje,
Transport, Echipamente, etc);

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din
punct de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie
de Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte
documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul
si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;
Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul ca executia
Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data prevazuta pentru finceperea
Serviciilor se considera data de la care se calculeaza Durata de Executie a serviciilor de
proiectare

Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pdrtile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
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aparute datoritd nerespectérii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementdrilor tehnice

aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

(qq) Personal - persoanele desemnate de cédtre Contractant sau de cdtre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

(rr) Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

(ss)  Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzitor de citre Contractant si cd acestea au fost acceptate de catre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

(tt) Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupd expirarea perioadei de
garantie;

(uu)  Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediara sau finala a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau
a unei parti din acestea, stabilit de cdtre Pdrti si exprimat ca data fixa (zz/ll/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

(w)  Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica
finalizarea documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definita in
Documentele Contractului, inclusiv a verificarii tehnice de specialitate aferente, efectuate
conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

(ww) Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de
executie a lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in constructii, cu
respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica indeplinirea activitatilor
de asistentd tehnica realizata de proiectant pe parcursul executie lucrdrilor, conform
cadrului legal aplicabil in materie, asa cum aceasta a fost definitd in Documentele
Contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul in care au
fost executate lucrarile, emis in baza dispozitilor HG 273/1994-actualizata prin HG
940/2006 si finalizarea cartii constructiei (vers. ,as-build”);

(xx)  Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin
care se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele
Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv
modificari ale acestora, daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice
categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra
Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in
doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract;

ii. Receptie Finald - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

(yy)  Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(zz)  Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptatd ca standard international,
standard european sau standard national de cdtre un organism de standardizare
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recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate;

(aaa) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd si/sau predd anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale
Constructiei/Constructiilor ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;

(bbb) Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si
unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in
prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

(ccc)  Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua in cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(ddd) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte
din Lucrdrile Permanente;

(eee) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(fff)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezultd in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii in cauza;

(ggg) Zi - zi calendaristica, iar anul inseamnd 365 de zile; in afara cazului in care se prevede
expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL $I PRETUL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obliga sa elaboreze proiectul tehnic de executie, inclusiv detalii de executie,
sd acorde asistenta tehnicd din partea proiectantului si sd execute lucrdrile de constructii in
cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges” SMIS
130760, in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de «Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistentd tehnicd din
partea proiectantului si lucrdri constructii in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea transportului public
in Municipiul Curtea de Arges”»
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4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 16.824.348,11 lei (saisprezece
milioane opt sute doudzeci si patru mii trei sute patruzeci si opt lei, unsprezece bani), la care se
adaugd T.V.A. conform legii, ca suma forfetara, defalcat precum urmeaza:

a) pentru servicile de proiectare pentru realizarea lucrdrilor de constructii in cadrul
proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges”-
suma de 604.000,00 lei (sase sute patru mii lei), |a care se adauga TVA conform legii

b) pentru serviciile de asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrarilor de constructii in
cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de
Arges” suma de 92.000,00 lei (noudzeci si doud mii lei), la care se adaugd TVA conform
legii

c) pentru executia Lucrdrilor de constructii in cadrul proiectului cu titlul ,Dezvoltarea
transportului public in Municipiul Curtea de Arges”, suma de 16.128.348,11 lei
(saisprezece milioane o sutd doudzeci si opt mii trei sute patruzeci si opt lei, unsprezece
bani), la care se adauga TVA conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 — Durata prezentului contract este de 17 luni de la data semnarii acestuia.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in
situatii temeinic motivate. Tn orice situatie, prelungirea duratei prezentului contract se poate
efectua fara a depasi termenul de valabilitate al contractului de finantare nr. 5527 / 18.05.2020
incheiat de catre achizitor cu finantatorul (AMPOR).

5.3. —Termenul de executie a activitatilor contractului este de maxim 17 luni si anume:

a) Pentru serviciile de proiectare prevazute la pct. 1 si 2 din tabelul nr. 9 din caietul de sarcini
— 3 luni de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor (ce include si termenele
estimate de obtinere a verificarilor tehnice respectiv a avizelor cerute de cadrul legal
aplicabil in materie);

b) Pentru serviciile de proiectare prevazute pct. 3 din tabelul nr. 9 din caietul de sarcini — 14
luni de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor;

c) Pentru executia lucrdrilor - 14 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor (ce
include si termenul de receptie si dare in exploatare a investitiei);

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv Studiul de Fezabilitate si anexele acestuia precum si
clarificdrile publicate de achizitor pdnd la data limitd de depunere a ofertelor

b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,

¢) Anexa 3 - Propunerea Financiard,

d) Anexa 4 — Graficul general de realizare a contractului (intocmit atdt pentru activitdtile
de proiectare cdt si pentru cele de executie a lucrdrilor)

e) Anexa 5 - Lista echipamentelor si materialelor propuse pentru plata, conform
mecanismului prevazut la clauza 17.8 din contract.

f) Anexa 6 — Garantia de bund executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul),
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g) Anexa 7 - Contract de subcontractare incheiat cu SC ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO

SRL
h) Anexa 8 - Contract de subcontractare incheiat cu SC TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL

i) Anexa 9 - Contract de subcontractare incheiat cu SC DEVELOPMENT FUTURE SOLUTION
SRL

j)  Anexa 10 - Contract de subcontractare incheiat cu SC DELTA THERM INSTAL 2000 SRL

k) Anexa 11 - Contract de subcontractare incheiat cu SC SELCA S.A.

)  Anexa 12 - Contract de subcontractare incheiat cu SC REPARATII MODERNIZARI
RETEHNOLOGIZARI ARGES SRL

m) Anexa 13 - Contract de subcontractare incheiat cu SC SILVORA TERA SRL

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1 - Executarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a)constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract;
b) emiterea ordinului de incepere a serviciilor;
c) intocmirea procesului verbal de predare a Studiului de Fezabilitate si anexelor acestuia,
aferente investitei.

7.2 - Executarea lucrdrilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:
a) prezentarea de catre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din
prezentul contract;
b) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
c) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
d) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei

7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.

8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacd
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
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8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obligd sd proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa intretind lucrarile de
constructii in cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de
Arges” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 — Contractantul are obligatia de a proiecta, a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul
prezentului contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea
cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul se obligd sa intocmeascd documentatia tehnico-economica aferenta
proiectului in conformitate cu legislatia romana 1in vigoare si dupa caz,
intocmirea/actualizarea/revizuirea studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize, etc)

(2) Contractantul se obligd s& intocmeascd documentatia tehnico-economica aferenta
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului.

(3) Contractantul se obligad sa intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia romana in vigoare; Contractantul va fi raspunzator pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de catre acesta sau de cdtre reprezentantii sai.

(4) In termenul prevdzut pentru predarea proiectului tehnic, Contractantul va prezenta
Achizitorului lista de preturi ce prezinta preturile unitare pentru fiecare cantitate din
proiectul tehnic, defalcate pe elemente de cost respectiv: materiale, manopera, utilaje,
transport, inclusiv recapitulatii (conform model din Anexa 10 din HG 907/2016). Aceste
liste de preturi nu vor afecta pretul contractului ca suma forfetara si nici prevederile
contractului.

(5) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare, necesare pentru emiterea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor aferente proiectului, altele decat cele pentru intocmirea
documentatiilor tehnico-economice aferente acestora, vor fi suportate de catre Achizitor
in mod distinct de pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor sume si
obtinerea avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele
Contractantului conform imputernicirilor/delegarilor primite de la Achizitor in acest sens,
fara ca Contractantul sa impund conditii suplimentare pentru aceste activitati sau plati
suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente.

(6) Contractantul se obliga sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate,
sa elaboreze si sa includa in documentatii masurile de protectie a muncii, si masurile P.S.1.
necesare la executia lucrarilor.

(7) Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elaborarii proiectului
lucrarii, are obligatia sa transmita coordonatorului in materie de securitate, responsabil pe
durata realizarii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui
proces-verbal.

(8) Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica in fazele determinante si pe parcursul
executiei lucrdrilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat,
conform cerintelor documentelor prezentului contract.
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(9) Contractantul se obliga sa participe activ la etapele de receptie a lucrarilor (partiale, la
terminarea lucrarilor, receptia finala la expirarea perioadei de garantie), la intocmirea cartii
constructiei (inclusiv varianta ,,as-build”) si sa pregateasca si sa intocmeasca livrabilele ce
cad in sarcina acestuia, conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija contractantului,
Cartea tehnica a constructiei (cu toate componentele sale prevazute de cadrul legal
aplicabil in materie, incl. versiunea ,as-bulid”) va trebui sa fie finalizata si predata
achizitorului cel tarziu la data finalizarii procesului verbal de receptie la finalizarea
lucrarilor.

(10) Contractantul se obliga sa elaboreze instructiunile de exploatare a lucrarilor executate.

(11) Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinta si
a terenului pus la dispozitia contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

(12) Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea, necesar la receptia de la terminarea lucrarilor a obiectivului mai
sus mentionat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeaza H.G. nr. 273/1994, art.14).

(13) Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intra in componenta
cartii constructiei. Tn urma finaliz&rii executiei lucrarilor, contractantul are obligatia de a
intocmi varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil
longitudinal si transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie).

(14)1n cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului, ca
si  de catre reprezentantii  finantatorului  (OI/AM  POR), se constata
neconcordante/diferente ale cantitatilor fata de incadrarea corectd in articole si normele
de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza Tntocmirii
documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de catre contractant.

(15) Pe perioada de garantie a lucrarilor contractantul se obliga sa participe activ prin derularea
de activitati de urmarire in timp si exploatare a lucrarilor executate, prezentand solutii de
remediere a eventualelor defectiuni/neconformitati aparute pe perioada de garantie a
lucrarilor, cu privire la exploatarea, intretinere, repararea si urmarirea in timp a
constructiei. Eventualele costuri aferente acestor activitati se vor include in costul general
al serviciilor de proiectare , contractantul neputand solicita sume suplimentare pentru
acoperirea acestor costuri.

(16) Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar
ce poate aparea pe parcursul executiei lucrdrilor, care este necesar pentru finalizarea
investitiei si care a apdrut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform art.
24 din Legea 10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au ap&rut datorit3
unor circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de catre contractant in etapa
de proiectare, in conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru
indeplinirea contractului in cauza, elemente ce vor putea fi acceptate de catre achizitor
conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si a Instructiunii ANAP nr.
1/2021.

9.4. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta
cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a presta atat serviciile de proiectare si asistenta tehnica cat si de
a executa lucrarile cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai inalte standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.
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(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementdrilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

(6) Un exemplar din documentele predate de catre achizitor contractantului va fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de cdtre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urm3, caietele de méasuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(8) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care contractantul considerd
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(9) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fatda de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate al
proiectantului responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatii respective.

(10) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre personalul de
specialitate responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, contractantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe
amplasamentul lucrdrii este autorizatd si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat
timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul in cadrul si in
afara amplasamentului lucrarii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.
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(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrérilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrdrii pdna la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea
lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte
persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.4 alin. (13) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnica de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice, contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
in vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care
isi va desfisura activitatea, utilizdnd personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. in
acest sens, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a
activititii sale, atat pe perioada deruldrii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de
inactivitate (zile nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15)  Contractantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu obligatiile prevazute la art. 9.4 pentru care responsabilitatea revine
exclusiv contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu amplasamentul lucrarii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii si de a
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe amplasamentul lucrarii, sa fie limitat, in mdsura in care este posibil,
astfel incat sa nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in
cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de
acces/trafic care comunica cu sau care se afld pe traseul amplasamentului lucrarii, datoritd
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul
are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract,
Contractantul este responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau
imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrarii dardmaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu
prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.
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(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. In acest caz
contractantul nu poate ridica pretentii achizitorului cu privire la eventualele costuri
suplimentare aferente acestor operatiuni.

(19) Contractantul nu are dreptul de initia si executa lucrarile ce fac obiectul contractului in
lipsa existentei autorizatiei de construire valabile.

9.5. Cu privire la performanta contractului

(1) Tndeplinirea cerintelor si criteriilor de performanta aferente contractului, asa cum acestea
sunt prevazute in cadrul caietului de sarcini si a documentelor anexate acestuia, reprezinta
obligatii esentiale ale contractantului asumate in cadrul prezentului contratului.

(2) Contractantul se obligd ca, prin modul in care intelege sa isi indeplineasca activitatile
contractului (etapa de proiectare si etapa de executie) sa urmareasca atingerea cerintelor si
criteriilor de performantd, asa cum acestea au fost stabilite prin caietul de sarcini si a
documentelor anexate acestuia.

(3) Realizarea activitatilor, cu atingerea cerintelor si criteriilor de performanta prezentate in
cadrul caietului de sarcini, constituie conditie preliminara ce trebuie indeplinita, prealabil
receptiei si platii serviciilor /lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

9.6. - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre contractant si, dupa
implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.7. - Contractantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de fintocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturda cu executia lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie..

9.8. Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 3 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru serviciile de
proiectare si executia Lucrarilor de constructii in cadrul proiectului cu titlul , Dezvoltarea
transportului public in Municipiul Curtea de Arges”
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10.2 (1) Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei
lucrarilor.

(2) Achizitorul va initia demersurile de obtinere a acestor avize/autorizatii, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la receptia conforma de la Contractant a tuturor documentatiilor
tehnico economice necesare in acest sens.

(3) Termenul pentru obtinerea autorizatiei de construire este estimat la 30 de zile de la
initierea demersului.

(4) Tn cazul in care termenul pentru obtinerea autorizatiei de construire se prelungeste
peste termenul indicat la alin. (3) de mai sus, din cauze ce nu tin de culpa Contractantului, atunci
acesta din urm3 este indreptdtit sa solicite prelungirea duratei contractului cu un termen
corespunzator prelungirii inregistrate in acest mod.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara platd, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre Contractant.

(3) Tn cazul in care Achizitorul esueazd in indeplinirea obligatiilor asumate conform art.
10.3 alin. (1) din prezentul contract, atunci Contractantul este indreptatit sa solicite prelungirea
duratei contractului cu un termen corespunzator intarzierilor inregistrate in acest mod.

10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si
masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea transmisa de contractant

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NETNDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
din prezentul contract sau acestea nu sunt indeplinite corespunzator, atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator, dobanda
legala penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.
72/2013 cu completdrile si modificarile ulterioare. Dobanda legald penalizatoare se aplica din
valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
dobanda legalad penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011,
aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.
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11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresatd contractantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obligd sd constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului
contract garantia de bund executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului,
fara T.V.A. Aceasta se va constitui, prin una din modalitatile prevazute de art. 40 din HG
395/2016-actualizata, convenita de parti.

12.2 (1) Tn situatia in care pértile convin prelungirea duratei de executie aferenta contractului,
precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora), iar garantia de bund executie este constituita
printr-un instrument de garantare, contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzatoarea prelungirii duratei de executie a contractului, in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional de
prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei
initiale, pe perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, pana la semnarea
procesului verbal de receptie finala.

(3) Tn situatia in care partile convin mérirea pretului contractului, in conformitate cu
clauzele prezentului contract, contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de
buna executie, in termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la data semnarii de catre parti a actului
aditional de modificare valorii contractului.

12.3- Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie public
aplicatd in scopul atribuirii prezentului contract si sa emita ordinul de incepere a lucrérilor numai
dupa ce contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
sumei stabilita drept garantie, daca contractantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bunad executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
contractantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si a utilajelor incorporate in lucrare
este distincta de garantia de buna executie a contractului.
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13. INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1.Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul

prevazut la art. 7.1. din prezentul contract.

(2) Tn cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si/sau
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului

(3) Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a

acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.

(4) in cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi contractantului, sau alte

circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului
de catre contractant, indreptatesc acesta din urma de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun
acord, perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice.

(5) Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie

sa se deruleze conform graficului de prestarea a serviciilor de proiectare si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de prestare a serviciilor de
proiectare, se considera date contractuale.

13.2 Cu privire la executia lucrarilor:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Contractantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data
inceperii efective a lucrérilor, conform prevederilor legale in vigoare

Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucririlor, se
considera date contractuale.

Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologici de executie. Tn cazul
in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrérilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu fl
va scuti pe contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv
penalitatile aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu
exceptia situatiilor prevdzute la art. 19 din prezentul contract.

Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i
fixeze contractantului un termen péna la care activitatea sa intre in normal si s& il avertizeze
cd, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
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pentru acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoara activitdtile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevdzuta in
documentatia de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor.
Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Tn cazul in
care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea
acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar in caz contrar, de catre Contractant.

14. INTARZIEREA $§1 SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

14.1 - Tn cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
proiectare sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie la care contractantul are dreptul;

14.2 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit

prin incdlcarea contractului de catre acesta,

indreptatesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;

14.3 - Fara a prejudicia dreptul contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei
contractului daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
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prevazut la art. 17.2. In acest caz contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in
scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE $I VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 — Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:

a) Pentru Serviciile de proiectare a lucrarilor — receptia se va efectua dupa receptia
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor si obtinerea tuturor verificarilor
tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995-republicata si actualizata

b) Pentru Serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor — receptia se
poate realiza periodic (lunar sau trimestrial), in baza rapoartelor de activitate emise de
proiectant cu privire la modul de indeplinire a activitatilor prevazute la pct. 3 din tabelul nr.
9 din caietul de sarcini. Decontarea serviciilor de asistenta tehnica realizate de proiectant
se va face proportional cu valoarea lucrarilor executate si receptionate in perioada pentru
care se solicita plata, aspect ce se va detalia in cadrul raportului de activitate prezentat
odata cu factura. Receptia finala se va efectua dupa incheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, predarea Referatului proiectantului privind executia
lucrarilor si receptia Cartii tehnice a constructiei, conform clauzei 9.3 alin. (9) din prezentul
contract

15.3 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.4 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului c3
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatérilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dup& constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noué solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

15.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din
punct de vedere fizic si functional. In acest caz, garantia lucrdrilor, respectiv garantia
echipamentelor incorporate in lucrrile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea
lucrarilor.

15.7 - Contractantul garanteaza cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrérile executati(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile
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la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizata daca rezultatele se inscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA IN CADRUL CONTRACTULUI

16.1 - Perioada de garantie aferenta lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si pana la receptia finala si va fi de 120 luni.

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care fi revin in baza contractului.
(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantului, lucrérile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3 - Tn cazul in care contractantul nu executd lucririle prevazute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cdatre achizitor de la contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

16.4. Garantia acordata echipamentelor/utilajelor este distincta de garantia lucrarilor si va
decurge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si punerea in functiune a acestora..

17. MODALITATI DE PLATA

17.1. Platile in cadrul contractului se vor efectua avand la baza:
a) Pentru serviciile de proiectare — defalcarea pretului forfetar oferit pe faze/livrabile de
proiectare;
b) Pentru lucrdrile executate —defalcarea pretului forfetar oferit pe sume aferente unor
parti din lucrari.

17.2 (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la acceptarea facturii fiscale, in urma receptiei
livrabilelor aferente activitatilor decontate, conform prevederilor cap. 4.3. lit. a) din Caietul de
sarcini.

(2) Pentru lucrdrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii fiscale.

17.3 - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
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sau lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.

17.4 — Pentru lucrarile executate se vor efectua plati precum urmeaza:

(i) Pentru a fi platite sumele solicitate de Contractant, in baza contractului, Beneficiarul si
reprezentatii sdi (dirigintele de santier) vor evalua valoarea contractuala a lucrarilor
executate, in raport cu fazele/stadiile fizice prevazute in Documentele contractului.

(ii) Tn scopul efectuarii verificarilor prevazute la pct. (i) de mai sus, Dirigintele de santier va
evalua lucrarile executate utilizand listele de cantitati si preturile din proiectului tehnic
(conform clauzei 9.3 (4)), prin masurarea cantitatilor real executate.

(iii) Tn completarea celor de mai sus, plata statiilor de incdrcare respectiv a lucrdrilor aferente
statiilor de calatori vor fi conditionate de indeplinirea cerintelor de la cap. 4.3.lit. b) pct. ii
si iii din caietul de sarcini

(iv) Platile efectuate nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a
contractantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.5 — Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.6 - Nerespectarea de catre contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul achizitorului
de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului
si ca cerintele caietului de sarcini au fost indeplinite. Receptia finala va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

17.8. — (1) Contractantul va fi indreptdtit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si
Materialele aduse pe santier sau in alt loc aprobat de dirigintele de santier, in vederea executarii
lucrdrilor permanente dar incd neincorporate in lucrdrile permanente, conform mecanismului
prevazut in cadrul Instructiunii MLPDA nr. 4141/20.11.2020, in urmatoarele conditii :
a) Echipamentul si Materialele sunt prevazute in lista aferenta din cadrul contractului si
sunt livrate in cantitati rezonabile in raport cu prevederile contractului
b) Echipamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile cerintelor beneficiarului si
ale documentelor contractantului pentru lucrdrile permanente si organizate in loturi
pentru a putea fi recunoscute de dirigintele de santier.
c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzitor impotriva
pierderii, daunei sau deteriorarii
d) Echipamentul si Materialele se afla in proprietatea beneficiarului
e) Contractantul pdstreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi,
plata, , depozitare, testare si folosire in executarea contractului a Echipamentului si
Materialelor, in forma acceptata de dirigintele de santier, iar aceste inregistrari sunt
disponibile pentru analiza de catre dirigintele de santier
f) Sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a maxim 80% din costul stabilit de
catre dirigintele de santier pentru Echipamentul si Materialele respective (exclusiv
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transportul si livrarea , fara TVA ) tinand cont de documentele mentionate la punctul
(e) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si Materiale.

(2) Sumele platite in conformitate cu prevederile prezentei clauze vor fi deduse din Situatia
de lucrari la momentul cand Echipamentul si Materialele respective sunt incorporate in lucrarile
permanente si valoarea lor contractuala este inclusa in sumele aferente lucrarilor executate in
cadrul Situatiei de lucrari.

(3) Dupa ce materialele si echipamentele sunt aduse pe santier sau in alt loc aprobat de
dirigintele de santier, contractantul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate materialele
si echipamentele folosite la executia lucrdrilor sunt degrevate de orice sarcina. La primirea acestei
declaratii, materialele si echipamentele respective devin proprietatea beneficiarului. Desi acestea
devin proprietatea beneficiarului, contractantul isi va asuma intreaga raspundere pentru
pastrarea, depozitarea, intretinerea, gestionarea si siguranta acestora pana la receptia la
terminarea lucrarilor sau partii aferente. Contractantul este responsabil de orice daune sau
pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru lucrarile executate Contractantul are obligatia de a incheia, Tnainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel
constituit va trebui sa prevada o acoperire a daunelor de minim 1.000.000 lei.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractant, aceasta avand caracterul unei ,Cheltuieli
indirecte” aferente contractului.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii sdi au incheiat asiguréri,
pentru partea lor angajata prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si
Contractantul, conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita
Subcontractantilor sai sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si Subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile
asigurarile pe toata perioada de derulare a prezentului contract.

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice
sau juridice cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusivd a Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE
19.1. Modificarile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

atribuire, cu acordul Pdrtilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitiilor previzute de art. 221 si art. 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).
Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil in materia
achizitiilor publice sunt singurele modificdri ale Contractului care pot fi facute fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Modificirile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 (1) si 19.2 (2), nu trebuie
s3 afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea
sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Contractantul a fost declarat
castigdtor in cadrul procedurii de atribuire.
n orice situatie, o modificare nesubstantiald adusa Contractului, pentru a fi adoptata
trebuie si fie motivatd si acceptatd de catre Achizitor prealabil, prin analizarea si
incadrarea circumstantelor care determind modificarea, conform Instructiunii ANAP nr.
1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd/contractului de achizitie
sectoriala/acordului-cadru.
n aplicarea prevederilor clauzei 19 din prezentul contract, Contractantul este obligat sa
notifice Achizitorul, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, cu privire la orice situatie care
poate impune modificarea contractului de achizitie publicd inclusiv a documentelor
contractului specificate la art. 6.1 din prezentul contract. Notificarea trebuie sa prezinte
explicit si detaliat modificarea propusd si modul in care aceasta intervine asupra
prezentului contract de lucrari.
Pentru ca o modificare s poat fi acceptata in cadrul acestui contract, aceasta trebuie sa
fie adoptate prin intermediul unui act aditional acceptat de parti.
Exceptie de la clauza 19.1. (6) fac urmatoarele modificari, ce pot fi acceptate prin
intermediul unor scrisori de tip acceptare/aprobare:
() modificari care vizeaza schimbari modificari in echipa de experti cheie ai
contractantului
(i) modificari ale graficului de executie a lucrarilor, fara afectarea termenul limita de
executie a lucrdrilor stabilit in contract si oferta sa declarata castigatoare
(iii) orice modificare adoptatd conform clauzei 19.2. (4) din prezentul contract, atunci
cand aceasta nu conduce la depasirea valorii totale initiale a contractului.
(iv) Orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare
si bancilor prin care se efectueaza platile
(v) Actualizarea termenelor de livrare, montaj si punere in functiune, cauzate de
evenimente imprevizibile ce afecteaza Contractantul, care nu se datoreaza
actiunii sau inactiunii sale, sau ca urmare a solicitari motivate a Achizitorului
(vi) Livrarea unor echipamente/utilaje de ultima generatie in locul celor din cadrul
ofertei/proiectului tehnic, atunci cand furnizorul/producatorul acestora a lansat
pe piata, in timpul derularii contractului, versiuni mai performante ale acestor
echipamente/utilaje, cu mentinerea preturilor unitare prevazute in contract;

19.2. Modificari nesubstantiale ce pot fi adoptate in cadrul contractului

(1)

n cadrul prezentului contract, preturile unitare din cadrul propunerii financiare, ce a stat la
baza incheierii contractului, sunt fixe si nemodificabile, neputand fi adoptate ajustari prin
revizuire ale acestora conform dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016
respectiv art. 12 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021. Exceptie fac situatiile prevazute la art.
164 alin. (4) din HG 395/2016, pentru care modificarile vor adopta conform prevederilor
clauzei 19.2.(7) din prezentul contract.

Proiect: ,,Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges” Pagina 23 din 35
Finantat prin Contractul de finantare nr. 5527 / 18.05.2020 incheiat cu AMPOR- in cadrul POR 2014-2020



Contractul Nr. 8665 din data 18.03.2022

privind «Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistentd tehnica din partea proiectantului si

lucréri constructii in cadrul proiectului ,, Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges”»

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

n cadrul prezentului contract pot fi acceptate lucrari suplimentare fata de cele prevazute
in oferta ce a stat la baza incheierii contractului, doar in conditiile indicate la art. 221 alin.
(1) lit. b) si alin. (3) din Legea 98/2016 respectiv art. 3 si art. 5 din Instructiunea ANAP nr.
1/2021

n cadrul prezentului contract pot fi adoptate modificari ca urmare a unor situatii pe care
autoritatea contractantd nu ar fi putut sa le prevada , doar in conditiile indicate la art. 221
alin. (1) lit. ¢) din Legea 98/2016 respectiv art. 4 si art. 5 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021,
cu exceptia situatiilor determinate de erorile de proiectare identificate la nivelul
Proiectului tehnic realizat de catre contractant (conf. Art. 4 alin. (2) din instructiunea ANAP
nr.1/2021).

n cadrul prezentului contract pot fi adoptate si alte modificdri nesubstantiale, conform
dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016, asa cum sunt acestea prevazute la
art. 9 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021 si, dupd caz, a mecanismului indicat in Anexa 2
din cadrul Instructiunii ANAP nr. 1/2021

Tn cadrul prezentului contract pot fi adoptate modificari nesubstantiale, conform
dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016, asa cum sunt acestea prevazute la
art. 7 alin. (1) —alin. (4) din Instructiunea ANAP nr. 1/2021

Tn cadrul prezentului contract pot fi adoptate modificari nesubstantiale in cazul in care au
loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritdtile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale,
al ciror efect se reflectd in cresterea/ diminuarea costurilor pe baza carora s-a
fundamentat pretul contractului, conform prevederilor art. 164 alin. (4) din HG 395/2016,
urmand ca pretul contractului s3 fie ajustat in limitele prevazute de art. 164 alin. (5) din
HG 395/2016, conform prevederilor art. 8 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021 si, dupa caz,
a mecanismului indicat in Anexa 3 din cadrul Instructiunii ANAP nr. 1/2021.

n cadrul prezentului contract NU se accepta modificari ale pretului contractului ca urmare
a modificarii cantitatilor de lucrari rezultate in urma remdsurdrilor (asa cum acestea sunt
definite de art. 1 alin. (6) lit. e) din Instructiunea ANAP nr. 1/2021) ce ar putea apare pe
parcursul executiei lucrarilor, ca urmare a diferentelor dintre cantitatile de lucrari si preturi
unitare din cadrul proiectului tehnic realizat de contractant si cantitatile real executate de
catre acesta*). Exceptie fac acele situatii care sunt cauzate de modificdri ale proiectului
tehnic (altele decat cele clasificate drept erori de proiectare)

n cadrul prezentului contract nu se accepta modificari ale pretului contractului generate
de erori de proiectare identificate la nivelul proiectului tehnic realizat de catre Contractant,
costurile impuse de remedierea acestora fiind in sarcina exclusiva a Contractatului.

*) Nota explicativa: Dat fiind faptul cd viitorul contract este unui de tip ,proiectare si executie”, viitorul
contractant (proiectant/executant), fard plata unui cost suplimentar, va respecta orice obligatie si va
proiecta si executa orice lucrare prevdzutd in contract (inclusiv anexele sale), chiar dacd pentru
obligatia/lucrarea respectivd nu existd o sumd sau valoare cotatd Lista de Preturi anexatd propunerii
financiare, riscul de cantitdti fiind preluat executant (conform Notificdrii ANAP din 30.05.2019 privind
bunele practici in realizarea achizitiilor aferente contractelor de lucrdri pentru constructia/modernizarea
obiectivelor de investitii publicatd la http://anap.qov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-
ANAP-sume-forfetare-final.pdf). Prin urmare, asa cum se precizeazd si la art. 2 alin. (3) exemplul de la iit. e)

din Instructiunea ANAP nr. 1/2021, in cadrul contractelor de proiectare si executie nu se pot accepta

diferente din remdsurdtori atunci cdnd proiectul tehnic este realizat chiar de cdtre Contractant).
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(9) * Prin exceptie de la clauza 19.2. (1) din prezentul contract, Contractantul are dreptul de a
solicita justificat ajustarea pretului contractului, exclusiv cu privire la ajustarea pretului
materialelor de constructie, conform urmdtorului mecanism:

a) Ajustarea se va face conform urmdtoarei formule :

An = av + m * Mn/Mo, unde:

i. ,An" este coeficientul de ajustare care urmeazd a fi aplicat valorii

cheltuielilor cu materialele din cadrul situatiilor de lucrdri care vor fi
prezentate la plata.
Atentie! nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte
si profitul. De asemenea coeficientul de ajustare NU se va aplica
echipamentelor, dotdrilor si activelor necorporale cuprinse in
contractul de lucrdri.

ii. ,av" este un coeficient fix si reprezinté valoarea procentuald a platii
in avans conform contractului;

iii. ,,m" reprezintd ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul
materialelor;

iv. ,Mn" reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul
materialelor aferent lunii anterioare solicitdrii de plata. Valoarea
indicelui este publicatd de Institutul National de Statisticd in Buletinul
Statistic de Preturi, in tabelul 15 (https: / /insse.ro/ cms/ => Produse
statistice => Publicatii statistice=> Publicatii=> Data aparitiei => Ultimele
12 luni => Filtreazd => Vor apdrea publicatiile, printre care si Buletinele
statistice de preturi sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de
preturi);

v. ,Mo" reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul
materialelor aferent lunii incheierii contractului.

b) Aplicarea formulei de ajustare de la pct. a) de mai sus se va realiza la fiecare
solicitare de platd, pe intreaga perioadd de derulare a contractului, pdnd la
finalizarea si receptionarea lucrdrilor aferente contractului de lucrdri, pe baza
situatiilor de lucrdri insusite de executant, diriginte de santier si autoritatea
contractanta , ca urmare a unei solicitdri justificate din partea contractantului.

19.3. Evaluarea modificarilor cantitatilor de lucrari
(1) Modificarile cantitatilor de lucrari, conform clauzelor prezentului contract, vor fi evaluate si
stabilite si dupa cum urmeaza:

i. pentru elementele de cost care se regasesc in cadrul listelor de preturi unitare din
cadrul proiectului tehnic (conform clauzei 9.3 (4) din prezentul contract) realizat de
catre Contractant— se vor utiliza aceleasi preturi unitare care au stat la baza aprobarii
proiectului;

ii. pentru elementele de cost care nu se regasesc in cadrul listelor de preturi unitare din
cadrul proiectului tehnic (conform clauzei 9.3.(4) din prezentul contract) realizat de
citre Contractant — preturile unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere
realizate intre achizitor si Contractant, folosindu-se drept referintd, dupa caz, preturi

! Clauzd introdusd la momentul semndrii contractului, in baza dispozitiilor art.7 alin. (2) din OG 15/2021, conform
dispozitiilor Ordinului DMLAP nr. 2050/2021
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unitare prezentate de executantul lucrdrii sau preturi unitare stabilite de achizitor in
corelare directa cu preturile medii practicate in piata la momentul adoptarii modificarii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal aplicabil in vigoare, aplicabili structurii de cost
a modificarii- se vor folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizatda de catre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor
indirecte si a profitului aplicat modificarii vor fi aceeasi ca cea din cadrul listelor de
preturi unitare de tip F3 (sectiunea recapitulatii) din cadrul proiectului tehnic (conform
clauzei 9.3.(4) din prezentul contract) realizat de catre Contractant

19.4. inlocuirea contractantului

(1) nlocuirea contractantului initial cu un nou contractant poate fi acceptata in cadrul prezentului
contract, fara a fi considerata modificare substantiald, doar in cazurile prevazute la art. 221. alin.
(1) lit. d) din Legea 98/2016 respectiv art. 6 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021 si anume:

(a) in cazul in care contractantul intampina dificultati in implementare, tertul sustinator,
introdus in ofertd si nominalizat initial in contract, va prelua indeplinirea obligatiilor
contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexa la contract, fara
ca prin aceasta sa se reduca, sa se extinda sau sa se elimine obligatiile si responsabilitatile
stipulate in contractul initial si fara a fi afectat caracterul general al acestuia

(b) atunci cand drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces
de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastda modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului
si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de
legislatia in domeniul achizitiilor publice. Tn acest caz, verificarea criteriilor de calificare si
selectie stabilite initial se face prin raportare la noul contractant

(c) atunci cand autoritatea contractantd isi asumd obligatiile contractantului fata de
subcontractantii acestuia, respectiv acestia isi asuma obligatiile contractantului fatd de
autoritatea contractantd. in cazul anticiparii anticipate a contractului, partile contractante
post stabili, de comun acord, cesionarea autoritatii contractante a contractelor incheiate
de contractant cu subcontractantii acestuia.

19.4. Notificarea prompta

(1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de
existenta unor circumstante care pot intadrzia sau impiedica prestarea serviciilor de
proiectare sau executia Lucrdrilor sau care pot genera o modificare a contractului,
indiferent daca aceasta presupune sau nu o plata suplimentara.

(2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor plati suplimentare.

(3) Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucréri
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit dacd ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate madsurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) Tn orice situatie, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul imediat cu privire la orice
aparitie a oricarei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publicd, inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul
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contract. Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia apdruta, cauzele care
determind aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului
contract.
(5) Tn cazul in care Contractantul:
i. adoptd la nivelul Lucrdrilor modificiri ale solutiilor tehnice prevazute prin
documentele contractului
ii. adoptd la nivelul Lucrarilor modificari de ordin cantitativ si/sau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in opera, fata de cele prevazute in
documentele contractului
ili. executd lucriri/activitati suplimentare fata de documentele contractului
fira aprobarea prealabild a Achizitorului, respectiv prin incheierea unui act aditional la
prezentul contract conform clauzei 19.1. (6) , Achizitorul nu este obligat la receptia acestor
lucrdri/echipamente respectiv la decontarea situatiilor de platd aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI

20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnica numai cu acordul
prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand
partea/partile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea
Subcontractantilor. Tn acest caz, Contractantul are obligatia de a fincheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie Tn anexe la contract.

20.3 - (1) Contractantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Contractant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii
Contractului, fie Tnlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindrii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa
solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea
de noi Subcontractanti se realizeaza numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare
prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor
sau Lucrérilor care urmeaza a fi subcontractate, la motivele de excludere precizate la art. 164, 165
si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si la capacitatea Subcontractantului de a
indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi
acordat3 de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucrarilor care
urmeazi a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind
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capacitatea Subcontractantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria
raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii prevederilor din Caietul de
Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de catre
Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile lucratoare de la
momentul in care Achizitorul primeste din partea Contractantului toate documentele si
informatiile prevazute mai sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor publice. n
cazul respingerii aprobarii, Achizitorul va motiva decizia sa.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant Si
Achizitor. Contractantul este pe deplin raspunzitor fata de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va rdspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sadi
ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de cétre Achizitor a subcontractarii
oricirei parti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru
executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

20.6 - In cazul in care un Subcontractant nu reuseste s& isi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care s& detini calificirile si experienta solicitate de cdtre Achizitor, fie sa preia el
insusi executia Serviciilor sau Lucrarilor.

20.7. — Serviciile sau Lucrarile incredintate unui Subcontractant de catre Contractant nu pot fi
incredintate unor terte parti de catre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fira aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor sau Lucrdrilor de cdtre Subcontractant cétre terte parti va fi
consideratd o incilcare a Contractului, situatie care findreptateste Achizitorul la rezilierea
unilaterald a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt
stabilite in cadrul prezentului contract.

20.9. - Tn orice moment, pe perioada deruldrii contractului, Contractantul trebuie sa se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului s inlocuiascd un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere
specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - Tn cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci
aceasta optiune este valabild numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016.

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- In prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016

21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
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21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract.

21.4. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de citre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3
zile lucratoare de la momentul in care ia cunostintd de initierea acestui demers la nivelul
organizatiei sale.

22. FORTA MAJORA
22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractantad care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului
Contract,

(b) acordul de vointa al Partilor,

(c) rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator
sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parte contractanta
precum si in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuita de executare.

23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisd adresatd Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fard a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
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Contractantul nefiind indreptatit si pretind& nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,
daca:

(a) Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor
Contractului;

(b) Contractantul nu se conformeazd, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii
emise de citre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea neconformitatilor/
defectiunilor precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul
Contract, care afecteazd in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a
obligatiilor contractuale ale Contractantului;

(c) Contractantul refuzd sau omite in mod repetat sa aduca la indeplinire
dispozitiile/notificarile emise de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract;

(d) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se afld sub controlul unei autoritati, a incheiat
o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau
se afld intr-o situatie asemanitoare, care rezulta dintr-o procedura similara
reglementatd de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia
cazului in care Achizitorul isi rezervd dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu
Contractantul impotriva ciruia s-a deschis procedura generald de insolventa, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste
c acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publica de
proiectare si executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract;

(e) Contractantul subcontracteaza o parte a lucrdrilor ce fac obiectul prezentului contract,
fara a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;

(f) Contractantul adoptd la nivelul lucrarii modificari ce nu sunt avizate prealabil de
Achizitor;

(g) Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) Tn cazul identificérii de catre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate
de Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract;

(i) Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

(i) Are loc orice modificarea organizationald care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in
care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

(k) aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

(I) Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia ori
asigurarea nu este in masurd sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat in raport
cu prezentul contract;

(m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in
legdturd cu care se executa Lucrdrile care fac obiectul Contractului;

(n) In cazul in care, din motive neimputabile Achizitorului, se reziliazad contractul de
finantare nr. 5527 / 18.05.2020 incheiat de cdtre Achizitor cu finantatorul (AM POR),
prin care se asigura finantarea lucréarilor ce fac obiectul prezentului contract;

(o) Contractantul a incélcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale 1in
domeniul de activitate aplicabil Lucrérilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat
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ulterior angajarii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene;

(p) la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotérare definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotdrare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

i.  constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului n
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din_Legea
286/2009, cu modificdrile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din_Legea
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificirile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost
condamnat,

iii. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
previzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v. spalarea banilor, astfel cum este prevdzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002,
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor
masuri de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicata, cu
modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vi.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art.
209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vii.  fraudd, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

(q) are loc o incélcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si
care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

(r) Achizitorul constata ca, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificari asupra prezentului
contract, altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.

23.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, dacd impotriva acestuia din urmd se deschide procedura falimentului,
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Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
Contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

23.4. - Achizitorul isi rezervé dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, daca:
i, Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice.
ii. Contractul nu ar fi trebuit s3 fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incalcare
gravi a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene.

23.5. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sa ofere toata asistenta necesara,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue
sau s3 transfere serviciile de proiectare sau lucrarile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea
vreun efect negativ asupra calitatii sau continuitatii acestora.

23.6. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este rdspunzator pentru daunele suportate de catre
Achizitor, ca urmare a fncetdrii Contractului, inainte de termen, din culpa exclusivda a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publici necesar pentru predarea si/sau continuarea
Serviciilor de proiectare si/sau Lucrarilor. Tn acest sens Achizitorul are dreptul la despagubiri
pentru astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura bugetului investitiei, valabil la
data rezilierii contractului.

24. CONDUITA CONTRACTANTULUI SI CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Conduita Contractantului

(1) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu
discretia necesara. Contractantul nu va face declaratii publice in legdturd cu Activitatile de
proiectare si executie a Lucrarilor, fard sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului precum
si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport
cu acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fara a
avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor,
daca va fi cazul.

(2) Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere
practicilor legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand
totodata si drepturile omului.

(3) Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii séi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd sd dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoani in legdturd cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art. 23.2 lit.
h) din prezentul Contract, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Contractant.

(4) Platile ctre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat,
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inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirectd ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul Contract.

(5) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

(6) Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupd incetarea acestuia.
Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitdti, nicio
informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face
publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
deruldrii prezentului Contract. Totodata, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in
dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi
astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plati sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele sau platile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrdri executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisioanele platite unei societdti care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru strangerea de probe in
cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. Conflictul de interese

(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de
interese pot apadrea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor
politice ori de nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi
ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului
trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

(2) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si
poate solicita masuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asigura ca
Personalul/Reprezentantii sdu/sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2) din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sdu, care se regdseste intr-o astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta
sa ori pe cea a Personalului sau. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara
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indeplinirea vreunei formalitdti prealabile precum si interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau
de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri
de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilg,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau n
legdtura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Dac, dup3 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
s4 rezolve in mod amiabil o divergent3 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.

26. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

26.1. Orice Rezultat/livrabil elaborat si/sau prelucrat de catre Contractant in executarea
Contractului devin proprietatea exclusiva a Achizitorului, pe masurd ce sunt produse si, respectiv,
insusite de Achizitor.

26.2. Contractantul/Subcontractantii acestuia nu pot publica articole referitoare la Serviciile si
rezultatele acestora din cadrul prezentului Contract, nu pot face referire la aceste
Servicii/Rezultate in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu pot divulga nicio informatie
furnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

26.3. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industrial3 aferente livrabilelor contractului, dobandite in executarea Contractului
sunt si raman proprietatea exclusivd a Achizitorului, care poate utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum considera de cuviinta, fard limitare geografica ori de alta natura.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. COMUNICARI

28.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

29. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pirtile au inteles sa incheie azi 18.03.2022 prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, CONTRACTANT,
UAT Municipiul Curtea de Arges Asocierea formata din: SC VALAH
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