CONTRACT DE LUCRARI

nr. 33635 data 18.11.2024

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri

intre

UAT Municipiul Curtea de Arges, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr.99,
CP - 115300, judetul Arges, tel: 0248 721 033, fax: 0248 721 107, CIF: 4121927, Cont IBAN:
RO7STREZ24A705000580102X, deschis la TREZORERIA Municipiului Curtea de Arges, reprezentata
prin functia: Primar si functia: Director executiv, in
calitate de Autoritate Contractantd si denumita in continuare ,Achizitor si Contractant”, pe de o

parte
si

S.C. ALFACON S.R.L. cu sediul in Curtea de Arges, Str. Industriilor nr 17, jud. Arges, CIF RO151789
inmatriculatd la Registrul Comertului sub nr.J03/105/1991, reprezentata de

functia Administrator, in calitate de Prestator si Executant si denumita in continuare
,Contractant”, pe de alta parte,

2. DEFINITII

2.1 -n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament - locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul
Contractului;

(d) Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

(e) Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care il impiedica pe acesta, in
orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu
posibile contracte Tn viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

() Contract - prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat 7n scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de

Lucrdri.
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(h)

(i)

(n)

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fdra a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupd caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afld in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregdtite sau obtinute de catre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatd de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupd
caz, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibild indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta,

Intarziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
si de a le preda la termen;

Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrarile care urmeazd sa fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura
cu prezentul Contract;
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Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite, dupa caz, in
prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupd caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ordin de incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin  care Achizitorul finstiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier c& executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevdzuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la
care se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pdrtile contractante cétre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordaté Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datoritd nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementdrilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;
Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de
garantie;

Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin
care se certificd finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele
Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiard), inclusiv
modificari ale acestora, dacd este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice
categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra
Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in
doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:
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(ij)

(kk)

(1N

i Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor;

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de

comunicare in cadrul Contractului;

Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptatd ca standard international,

standard european sau standard national de cdtre un organism de standardizare

recunoscut, pentru aplicare repetata sau continud, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnicd, in fiecare fazd de proiectare si se executa lucrarile de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrdrilor executate

Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si

unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in

prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum

este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sd curgd de la inceputul

primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a

termenului; ziua in cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al

Achizitorului nu este luatd in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat

altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul se

incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupd

caz, necesare executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,

dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca existad),

Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte

din Lucrdrile Permanente;

Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana

diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un

specialist sau care rezultd in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data

receptiei Lucrarii in cauza;

Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede

expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “z

n
|

sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL $1 PRETUL CONTRACTULUI
4.1 - Contractantul se obliga sa execute:

,Lucrdri de Reabilitare clddire Stadion Municipal”

in pericada/perioadele convenite i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de executie: :

,Lucrdri de Reabilitare cladire Stadion Municipal”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 66.603,57 lei, la care se adauga
T.V.A. conform legii.
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5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in
situatii temeinic motivate.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 — Documentul achizitiei DA nr. 36942891
b) Anexa 2- Caietul de sarcini Nr. 33367/14.11.2024

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
71 - Executarea lucrdrilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:

a) emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor

b) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.

7.3. Contractantul este obligat s& procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepéartarea acestora. Dacd
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
previdzute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI
9.1. - Contractantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina:
,Lucrdri de Reabilitare cladire Stadion Municipal”

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul prezentului

contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in

concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a executa lucrérile cu atentie, eficienta si diligentd, conform
celor mai inalte standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului
precum si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
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(4)

(5)

©

definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si vaioric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrdrii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

Un exemplar din documentele predate de cdtre achizitor contractantului va fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultdrilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urma3, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie
s3 le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care contractantul considera
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(10)  In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre personalul de
specialitate, contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

(12)

(13)

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe

" amplasamentul lucrdrii este autorizatd si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat
timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate

persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea
lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
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a. confortul riveranilor; sau

b. ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.4 alin. (13) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnicd de executie a lucrdrilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice contractantul este obligat sd organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
in vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care
isi va desfasura activitatea, utilizdnd personal calificat cu privire la dirijarea-traficului rutier. in
acest sens, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a
activitatii sale, atdt pe perioada derularii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de
inactivitate (zile nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15) Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdtura cu obligatiile prevazute la art. 9.4 pentru care responsabilitatea revine
exclusiv contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu amplasamentul lucrérii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrdrii si de a
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe amplasamentul lucrarii, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat sa nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in
cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de
acces/trafic care comunica cu sau care se afld pe traseul amplasamentului lucrarii, datoritd
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul
are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract,
Contractantul este responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau
imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfdasura lucrarile;

b. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c. de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrdrii daramaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu
prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie a

lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. in acest caz contractantul
nu poatc ridica pretentii achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

9.4 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale

constructiei, ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre contractant si, dupa

implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9 5 Contractantul se obllga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
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i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci finregistrate etc.), legate de 1intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdtura cu executia lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitillor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

9.6 - Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1 - Achizitorul se obligd s& plateasca contractantului pretul
,Lucrdri de Reabilitare ciddire Stadion Municipal”
10.2 - La inceperea lucrérilor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara platd, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre contractant.
10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina Si
masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea transmisa de contractant
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract sau acestea nu sunt indeplinite corespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator, dobanda legala
penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2") din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobatd prin
Legea nr. 43/2012, cu completérile ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se aplica din valoarea
obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2") din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011,
aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, d3 dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresat3 contractantului, fard nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru partea din contract indeplinitad pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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12. INCEPEREA SI EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrdrilor, se considera
date contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul
in care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfdsurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrdrilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, apdrute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 18 din prezentul contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit fi va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la
locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitdtile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazuta in documentatia
de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrérilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11)  Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(12)  Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13)  Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. In cazul in care
se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea
acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar in caz contrar, de catre Contractant.

13. INTARZIEREA SI SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
13.1 - In cazul in care: :
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor;
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sau
i) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc contractantul de a solicita
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a oricdrei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.2 - in cazul in care:
1) volumul sau natura lucrarilor suplimentare;
sau
i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile;
sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.3 - Fara a prejudicia dreptul contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei
contractului daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
prevazut la art. 16.2. In acest caz contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in
scris.

14. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

14.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie:

14.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.4 - Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din
punct de vedere fizic si functional. In acest caz, garantia lucririlor respectiv garantia
echipamentelor incorporate in lucrdrile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea
lucrarilor

14.5 - Contractantul garanteaza cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de

utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate inh Contract. Pentru Lucrarile
la care se fac incercari, calitatea probei se considerd realizatd dacd rezultatele se fnscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

15. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR
15.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si va fi de 24 luni.
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15.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
ciror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

i) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantul, lucrdrile fiind executate de

citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
153 - in cazul in care contractantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre achizitor de la contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

16. MODALITATI DE PLATA

16.1 - (1) Pentru servicile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen:- de maxim 30 zile de la acceptarea facturii fiscale, in urma receptiei
livrabilelor.

(2) Pentru lucridrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii fiscale, in urma receptiei si
confirmarii verificarii situatiilor de lucrari aferente.

16.2 - Daci Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor

convenite la art. 16.1 de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor

sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreazd

restanta, Contractantul va relua executarea activitdtilor contractului in termen de 2 zile de la

confirmarea platii sumelor nete restante.

16.3 - Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea contractantului la valoarea lucrarilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-
o situatie de lucrari partiale insusitd de cdtre achizitor si reprezentatii sai, intocmita astfel incat
s3 asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(i) Situatiile de platd partiale se confirmd de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie. k

(iii) Pl4tile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a contractantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

16.4 - Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar

aferent intregii relatii contractuale de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite

motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, achizitorul va plati doar

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

16.5 - Nerespectarea de catre contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul achizitorului

de a respinge situatiile de lucréri la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de

consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirma c3 lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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17. CESIUNEA CONTRACTULUI

17.1.- In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
17.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

17.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

17.4. Tn cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de cdtre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostintd de initierea acestui demers la nivelul
organizatiei sale.

18. FORTA MAJORA

18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. :
18.4 - Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

18.5 - Partea contractantd care invoc3 forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18.6 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fira ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilg,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
s3 rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de cdtre instantele
judecatoresti din Romania.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

21. COMUNICARI
21.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit si in
momentul primirii.
22.1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pagina 12 din 13



Partile au inteles sa incheie azi 18.11.2024 prezentul contract in 2(dou§) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT
UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES S.C. ALFACON SRL
PRIMAR ADMINISTRATOR

Director Executiv

Avizat, Control Financiar Preventiv

Avizat, Compartiment Juridic

Serviciu Dezvoltare Locala
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