CONTRACT DE LUCRARI
(proiectare + executie)

nr. 22297 data 07.07.2021

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri,

intre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor nr.
99, judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, cod fiscal 4121927, cont nr. RO63 TREZ
0482 4700 256X XXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avand calitatea de BENEFICIAR
reprezentata prin dl Constantin PANTURESCU functia: Primar, si dna Anca FRUJINOIU functia:
Director executiv in calitate de ,, Achizitor”, pe de o parte

si

Asocierea formata din:

(1) SC COMESAD DRUMURI SRL, cu sediul in Aleea Razboieni, Nr. 6A, Municipiul Pitesti, Arges,
Cod postal 110224, tel: +40 248.270.098, fax +40 248 270.750, email: office@comesad.ro,
numar de inmatriculare ORC J03/5/2000, cod fiscal: RO 12571280, Cont:
RO90TREZ0465069XXX006792 deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentata prin

dl - functia Administrator si - functia Director
General, in calitate de Lider de asociere
si

(2) SC REPARATII MODERNIZARI RETEHNOLOGIZARI ARGES SRL, cu sediul in Str. Industriilor,
Nr.25, Municipiul Curtea de Arges, Arges, cod postal 115300 tel./fax: +40 248.721.194,
email: contact@rmr.ro, numar de inmatriculare ORC: J03/2182/1994, cod fiscal: RO
6750117, Cont: RO61TREZ0465069XXX005568 deschis la Trezoreria Municipiului Curtea de
Arges, reprezentata prin - functia Administrator/Director, in calitate de
Asociat
si

(3) CENTRUL DE PROIECTARE SI CONSULTANTA RUTIERA, cu sediul in Bd. I.C. Bratianu Nr.2,
BI.B6, Sc.A, Ap.3, Municipiul Pitesti, Arges, tel./fax: +40 348.430.108, email:
ceprocor08@yahoo.com, numar de fnmatriculare ORC: J03/1502/2008, cod fiscal: RO
24201788, Cont: RO21TREZ0465069XXX008228 deschis la Trezoreria Pitesti, reprezentata
prin dl - functia Director, in calitate de Asociat
si
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(4) BEST PROIECT PREST SRL, cu sediul in Sos. Andronache, Nr.201 A, Et.1, Ap.39, Sector 2,

Municipiul Bucuresti, tel: +40 212.227.796, email: dan.maiorean@gmail.com , numar de
inmatriculare ORC: J40/1645/2006, cod fiscal: RO 18344392, Cont:
RO32BTRLRONCRT0428065901, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dl

- functia Director, in calitate de Asociat

cu sediul declarat al Asocierii in Str. Aleea Razboieni, nr. 6, Localitatea Municipiul Pitesti, Cod postal
110224, telefon: +40 248 270.098, fax +40 248 270.750, email: office@comesad.ro, datele bancare:
RO90TREZ0465069XXX006792 - Trezoreria Municipiului Pitesti si reprezentatda prin dl

— reprezentant Asociere, in calitate de Executant, si denumita in continuare

»CONTRACTANT” pe de alta parte.

2. DEFINITII
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrari, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreazd Documentatia tehnico-economica respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asigurata, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract
pe care trebuie sa le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei lucrarilor
pana la receptia finala a acestora;

Asigurare - forma de protectie in baza unuiacord incheiat intre o persoana fizica sau juridica,
numitd asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator,
alaturi de o suma de bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia producerii
evenimentelor respective, asiguratorul sa 1l despagubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupa caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Contractant si/sau
Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de catre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate
publica sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea
ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;
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(h)

(i)

)

(k)

(1)

(m)

(n)
(o)

(p)

(a)

(r)

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment,
sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste
restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea
si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de geniu
civil, edilitara sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civil3, a
carei realizare consta in orice structura fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel
incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele functii tehnice, economice, sociale
sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv
Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu titlu
oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in
legatura cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
Documentatie tehnico-economicd - rezultatul/rezultatele prestarii Serviciilor de proiectare
si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate n
Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita Tn baza situatiei din teren,
post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea Pestarii Serviciilor de
proiectare, astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Executarii Lucrdrilor, astfel
cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalcad siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de
Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzatoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de
Legile/Normelor aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite
in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse ale
Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac obiectul
prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregdatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
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si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize
si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de catre Contractant, documente
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt
acestea descrise Tn Caietul de Sarcini;

(s) Durata de Prestare a Serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/luni/zile,
calculata de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata
Contractantului de catre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finalizarii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilita la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite Tn prezentul Contract si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include perioada necesara obtinerii
avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrarilor.

(t) Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatad de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana
la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare
la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum
este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform
clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) aprobat;

(u) Echipamente - aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

(v) Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

(w) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) - documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de
Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei
tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de catre Achizitor,
respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul
derularii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei
sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobata a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste versiunile
anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat de catre Pdrti;

(x) Intérziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
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(y)

(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(gg)

(hh)

(ii)

)

(kk)

acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile si de a le

preda la termen;

Lege - norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar

si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care

este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul

comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrdri

permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate

activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu

prezentul Contract;

Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

Lucrari permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si

retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

Lucrédri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele

Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv

pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora;

Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare apdrute ca urmare a schimbarii solutiei de

executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manopera, Utilaje,

Transport, Echipamente, etc);

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din

lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de

procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,

primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate

inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;

Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19

din prezentul Contract;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de

Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura

satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma

"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de

investitii sau interventii la constructie existenta;

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct

de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie de

Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente

care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a

manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;

Ordin de incepere a Serviciilor - documentul care atesta momentul inceperii executiei

Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul nstiinteaza Contractantul ca executia

Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea Serviciilor

se considera data de la care se calculeaza Durata de Executie a serviciilor de proiectare
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(1)

(mm)

(nn)

(00)

(pp)

(qq)

(rr)

(ss)

(tt)

(uu)

Ordin de incepere a Lucrdrilor - documentul care atesta momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si  prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despdgubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre
Pdrtile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare,
astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;

Perioadad de garantie acordatd Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute
datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor - documentul prin care sunt
acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor in mod
corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald - documentul incheiat dupa expirarea perioadei de
garantie;

Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediara sau finala a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau a
unei parti din acestea, stabilit de catre Pdrti si exprimat ca data fixa (zz/l/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;
Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizata cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica finalizarea
documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definita in Documentele
Contractului, inclusiv a verificarii tehnice de specialitate aferente, efectuate conform art. 13
din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

Receptia serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului, pe perioada de executie
a lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii Tn constructii, cu respectarea
cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica indeplinirea activitatilor de asistenta
tehnica realizata de proiectant pe parcursul executie lucrarilor, conform cadrului legal
aplicabil Tn materie, asa cum aceasta a fost definita in Documentele Contractului, inclusiv
prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executate lucrarile,
emis n baza dispozitiilor HG 273/1994-actualizata prin HG 940/2006 si finalizarea cartii
constructiei (vers. ,,as-build”);

Receptia lucrdrilor - activitate realizatda cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii Tn constructii prin care
se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului
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(Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv modificari ale acestora,
daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se
efectueaza atat la lucrdri noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente,
conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza In doua etape, potrivit
prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor - receptia efectuatd la terminarea completa a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

(vv)  Scris(d) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(ww) Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,
standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut,
pentru aplicare repetata sau continuad, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate

(xx)  Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si unde
se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul
Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

(yy)  Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua Tn cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel
decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(zz)  Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca existad),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din
Lucrdrile Permanente;

(aaa) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(bbb) Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii in cauza;

(ccc)  Zi- zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica Tn mod diferit.
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4. OBIECTUL Sl PRETUL CONTRACTULUI

4.1. - Contractantul se obliga sa proiecteze si sd execute lucrdrile de , Reabilitare pod peste pdrdu
Valea lasului (Str. 1 Dec. 1918 - Str. Eroilor) din Municipiul Curtea de Arges” Iin
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de proiectare si executie a lucrarilor de , Reabilitare pod peste paréu Valea lasului
(Str. 1 Dec. 1918 - Str. Eroilor) din Municipiul Curtea de Arges”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 1.895.404,18 lei, la care se adauga
T.V.A. conform legii, defalcat precum urmeaza:

a) pentru serviciile de proiectare, pentru realizarea obiectivului ,,Reabilitare pod peste paréu
Valea Ilasului (Str. 1 Dec. 1918 — Str. Eroilor) din Municipiul Curtea de Arges” - suma de
79.950,00 lei, la care se adauga TVA, conform legii;

b) pentru serviciile de asistentda tehnicd pe perioada executiei lucrarilor de realizare a
obiectivului ,,Reabilitare pod peste pdrdu Valea lasului (Str. 1 Dec. 1918 — Str. Eroilor) din
Municipiul Curtea de Arges” - suma de 10.300,00 lei, la care se adauga TVA, conform legii;

c) pentru executia lucrarilor de realizare a obiectivului ,,Reabilitare pod peste pérdu Valea
lasului (Str. 1 Dec. 1918 — Str. Eroilor) din Municipiul Curtea de Arges” - suma de
1.805.154,18 lei, la care se adauga TVA, conform legii.

4.4. - Pretul Contractului este ferm, in conditiile prevazute in documentatia de atribuire.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. - Durata prezentului contract este de 10 luni de la data semnarii prezentului contract.
5.2. - Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in situatii
temeinic motivate.
5.3. - Termenul de executie a activitatilor contractului este de maxim 10 luni si anume:
a) Pentru serviciile de proiectare - 2 luni de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor
b) Pentru executia lucrarilor - 8 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor
Perioadele mai sus precizate nu iau in calcul timpii necesari Achizitorului pentru obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare impuse de lege.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv DALI si anexele acestuia precum si clarificarile
publicate de achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor;
b) Anexa 2 - Propunerea Tehnic3;
c) Anexa 3 - Propunerea Financiara;
d) Anexa 4 - Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit atat pentru
activitatile de proiectare cat si pentru cele de executie a lucrarilor);
e) Anexa 5 - Garantia de buna executie (instrumentul de garantare);
f) Anexa 6 - Acordul de asociere nr. 402 / 17.08.2020;
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. - Prestarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a) constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
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b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a serviciilor.
d) intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate
aferente investitei
7.2. - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor conditii
cumulative:
a) prezentarea de catre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.2 din
prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei
7.3. - Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2. - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si Tnhainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. - Contractantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa intretind Lucrarile de
»Reabilitare pod peste pdrdu Valea lasului (Str. 1 Dec. 1918 — Str. Eroilor) din Municipiul Curtea
de Arges” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2. - Contractantul are obligatia de proiecta si a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul
prezentului contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita,
in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3. - Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul se obliga sa intocmeascda documentatia tehnico-economica aferenta
proiectului in conformitate cu legislatia romana fin vigoare si, dupa caz,
intocmirea/actualizarea/revizuirea studiilor aferente (topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize, etc.).

(2) Contractantul se obligd sa intocmeasca documentatiile tehnico-economice aferente
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului. Documentatiile tehnico-economice intocmite si predate de Contractant
in cadrul prezentului contract trebuie sa fie supuse in prealabil verificarilor tehnice prin
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verificatori de proiecte atestati, conform cadrului legal aplicabil in materie, costul aferent
acestor activitati (inclusiv onorariile verificatorilor de proiecte) fiind incluse in pretul
serviciilor de proiectare prevazut la art. 4.3 lit. a) din prezentul contract.

(3) Contractantul se obliga sa intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia romana in vigoare; Contractantul va fi raspunzator pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de catre acesta sau de catre reprezentantii sai.

(4) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare, necesare pentru emiterea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor aferente proiectului, altele decat cele pentru intocmirea documentatiilor
tehnico-economice aferente acestora, vor fi suportate de catre Achizitor in mod distinct de
pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor sume si obtinerea
avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele Contractantului
conform Timputernicirilor/delegarilor primite de la Achizitor in acest sens, fara ca
Contractantul sa impund conditii suplimentare pentru aceste activitati sau plati
suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente. Taxele, avizele si acordurile
aferente proiectului vor fi decontate conform Devizului General privind cheltuielile necesare
realizarii obiectivului de investitii mai sus mentionat (Cap. 5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de construire”)

(5) Contractantul se obliga sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate, sa
elaboreze si sa includa in documentatii masurile de protectie a muncii, si masurile P.S.I.
necesare la executia lucrarilor.

(6) Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elaborarii proiectului lucrarii,
are obligatia sa transmitd coordonatorului in materie de securitate, responsabil pe durata
realizarii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-
verbal

(7) Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica in faze determinante si pe parcursul
executiei lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, conform
cerintelor documentelor prezentului contract.

(8) Contractantul se obliga sa participe activ la etapele de receptie a lucrarilor (partiale, la
terminarea lucrarilor, receptia finala la expirarea perioadei de garantie), la intocmirea carti
constructiei (inclusiv varianta ,,as-build”) si sa pregadteasca si intocmeasca livrabilele ce cad
in sarcina acestuia, conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija Contractantului, Cartea
tehnica a constructiei (cu toate componentele sale prevazute in cadrul legal aplicabil in
materie, incl. versiunea ,as-bulid”) va trebui sa fie finalizata si predata achizitorului cel tarziu
la data finalizarii procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(9) Contractantul se obliga sa elaboreze instructiunile de exploatare a lucrarilor executate.

(10) Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referinta si a
terenului pus la dispozitia Contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel Tn
imediata apropiere a terenului.

(11) Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a
fost executata lucrarea, necesar la receptia la terminarea lucrarilor a obiectivului mai sus
mentionat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeaza H.G. nr. 273/1994, art.14).

(12) Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intra in componenta cartii
constructiei. In urma finalizarii executiei lucrarilor, Contractantul avand obligatia de a
intocmi varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil
longitudinal si transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie)
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(13)1n cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului se
constatd neconcordante/diferente ale cantitatilor fata de incadrarea corecta in articole si
normele de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza intocmirii
documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de catre Contractant.

(14) Pe perioada de garantie a lucrarilor Contractantul se obliga sa participe activ prin derularea
de activitati de urmarire in timp si exploatare a lucrarilor executate, prezentand solutii de
remediere a eventualelor defectiuni/neconformitati aparute pe perioada de garantie a
lucrarilor (3 ani de la data receptiei) cu privire la exploatarea, intretinere, repararea si
urmarirea in timp a constructiei. Eventualele costuri aferente acestor activitati se vor include
in costul general al serviciilor de proiectare, Contractantul neputand solicita sume
suplimentare pentru acoperirea acestor costuri

(15) Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar ce
poate aparea pe parcursul executiei lucrarilor, care este necesar pentru finalizarea investitiei
si care a aparut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform art. 24 din Legea
10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au aparut datoritda unor
circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de catre Contractant in etapa de
proiectare, Tn conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru
indeplinirea contractului in cauza, elemente ce vor putea fi acceptate de catre Achizitor
conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiunii ANAP nr.
3/2017.

9.4. - Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu
obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a presta atat Serviciile de proiectare si asistenta tehnica cat si de
a executa Lucrdrile cu atentie, eficienta si diligentda, conform celor mai inalte Standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Thainte de Tnceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.

(6) Un exemplar din documentele predate de catre achizitor Contractantului vor fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

(7) Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urma3, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
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calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

(8) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul considera c3
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite,
cu exceptia cazuluiin care acestea contravin prevederilor legale.

(9) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fata de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate proiectantului
responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare findeplinirii
responsabilitatii respective.

(10) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de cdtre personalul de
specialitate responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat timp
cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) Tn starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de aprocura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in
madsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.3. alin. (11) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnicd de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice Contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
n vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care isi
va desfisura activitatea, utilizand personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. Tn acest
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sens, Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a activitatii
sale, atat pe perioada deruldrii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de inactivitate (zile
nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15)  Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legdtura cu obligatiile prevazute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru care responsabilitatea
revine exclusiv Contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu amplasamentul lucrdrii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele,
va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe amplasamentul lucrarii, sa fie limitat, In mdsura in care este posibil, astfel incat sa nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in cazul in care se
produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de acces/trafic care
comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentului lucrarii, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de
a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Contractantul este
responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) deaadunasiindeparta de pe amplasamentul lucrarii ddramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18)  Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. n acest caz
Contractantul nu poate ridica pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri
suplimentare aferente cestor operatiuni.

9.5 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,

ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre Contractant si, dupa implinirea

acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent3, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.6 - Contractantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Iinregistrate etc.), legate de Tintocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau n legatura cu executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract;
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil Tn materie..

9.7. - Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, In termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1. - Achizitorul se obligd sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru proiectarea
executia, finalizarea Obiectivului ,,Reabilitare pod peste pdrdu Valea lasului (Str. 1 Dec. 1918 — Str.
Eroilor) din Municipiul Curtea de Arges”
10.2. - La inceperea lucrarilor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
10.3. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Contractant.
10.4. - Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si masura
lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.
10.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate
necorespunzadtor, dobanda legald penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2!) din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare. Dobanda
legala penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu isi onoreaz§ obligatiile in termen de 30
de zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobanda legala
penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013.
Dobanda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor

11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
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Contractant. in acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1. - Contractantul se obliga sa constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
de lucrari garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului,
fard TVA. Aceasta se va constitui, prin una din modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016-
actualizatd, convenita de parti.

12.2. - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrdrii contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora), iar garantia de buna executie este constituita
printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzatoarea prelungirii termenului de executie, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale,
pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului verbal de receptie
finala.

(3) In situatia in care partile convin mérirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de buna
executie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional
de modificare valorii contractului.

12.3. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publica
aplicata in scopul atribuirii prezentului contract si sd emita ordinul de incepere a lucrarilor numai
dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Contractantul nu fisi executd, executa cu intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5. (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie final3;

12.6. - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
13.1. - Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:
(1) Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul
prevazut la art. 7.1. din prezentul contract
(2) Tn cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului
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(3) Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a

acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.

(4) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi Contractantului, sau alte

circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului
de catre Contractant, indreptdtesc acesta din urma de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice.

(5) Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie sa

se deruleze conform graficului de prestarea as serviciilor de proiectare si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de prestare a serviciilor de
proiectare, se considera date contractuale.

13.2. - Cu privire la executia lucrarilor:

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrarilor, se considera
date contractuale.

Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologicd de executie. in cazul
in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe Contractantul de niciuna dintre ndatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 19 din prezentul contract.

n cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregétirilor sau daci nu
isi Indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze c3, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 7i va rezilia contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de
a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazuta in documentatia
de executie;
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(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor siincercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Contractant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzdtoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12) Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Tn cazul in care
se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea
acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor,
iar in caz contrar, de catre Contractant.

14. INTARZIEREA S SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
14.1. - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau

ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit

prin incalcarea contractului de catre acesta,

indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
proiectare sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
14.2. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit prin

incalcarea contractului de catre acesta,

indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie la care Contractantul are dreptul;
14.3. - Fara a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului
daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17.2.
n acest caz Contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITA TILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:
a) Pentru Serviciile de proiectare a lucrarilor — receptia se va efectua dupa receptia
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor si obtinerea tuturor verificarilor
tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995-republicata si actualizata
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b) Pentru Serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor —receptia se va
efectua dupa incheierea procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, predarea
Referatului proiectantului privind executia lucrarilor si receptia Cartii tehnice a constructiei,
conform clauzei 9.3 alin. (9) din prezentul contract.

15.3. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.4. - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
15.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6. — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct
de vedere fizic si functional. in acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia echipamentelor
incorporate in lucrarile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor

15.7. - Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile la care se
facincercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finald si va fi de 36 de luni

16.2. - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
cdror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii)  unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care {i revin n baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza Contractantul, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

16.3. - In cazul in care Contractantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
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acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA
17.1.- (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire

(2) Pentru lucrarile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data receptiei si confirmarii verificarii situatiilor de
lucrari aferente
17.2. - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.
17.3. - Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i)  Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului la valoarea lucrarilor executate
si receptionate, conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrari partiale insusita de catre achizitor si reprezentatii sai, intocmita
astfel Tncat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(i)  Situatiile de plata partiale se confirma de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii)  Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar
nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Contractantului; ele nu
se considerad, de catre Achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.4. - Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, Achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5. - Nerespectarea de catre Contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul
Achizitorului de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire
si pe cale de consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURARI
18.1. - (1) Pentru prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a incheia,
fnainte de inceperea activitatilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii prezentului contract,
o asigurare de raspundere profesionala ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind
activitatile de proiectare ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii defectuoase din culpa a
obligatiilor asumate prin prezentul contract si pentru care Contractantul este raspunzator atat
conform clauzelor acestuia cat si conform prevederilor legale si statutului profesiei. Instrumentul
de asigurare trebuie sa prevada o acoperire a prejudiciilor de minim 200.000 lei.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.
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(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii sdi au incheiate asigurari,
pentru partea lor asumata prin Contractul de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractatul,
pentru toate persoanele angajate de ei. Contractantul va solicita subcontractantilor sai sa prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si subcontractantii sai au obligatia de a mentine valabile asigurarile
atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finala a lucrarilor
18.2. - (1) Pentru lucrarile executate Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel constituit va trebui sa prevada o
acoperire a daunelor de minim 500.000 lei.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractantul din capitolul , Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii sai au incheiat asigurari,
pentru partea lot angajata prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractantul,
conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita Subcontractantilor sdi sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si Subcontractantii sai au obligatia de a mentine valabile

asiguradrile atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finala a
lucrarilor.
18.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusiva a Achizitorului, a agentilor sau
a angajatilor acestuia.

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE
19.1. - Modificarea pretului contractului

(1) Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de achizitor
Contractantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

(2) Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistenta tehnica in baza caruia s-a atribuit
prezentul contract nu poate face obiectul modificarii pe toata durata de derulare a contractului.

(3) Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii
financiare in baza careia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificarii pe toata
durata de derulare a contractului.

(3) Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi
modificat Tn cazul in care apar modificari legislative sau atunci cand au fost emise de catre autoritati
locale/regionale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite al caror efect direct se reflecta in cresterea sau diminuarea elementelor de
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cost pe baza cirora s-a fundamentat pretul lucrdrilor din prezentul contract. Tn acest caz,
modificarea pretului contractului se va realiza conform urmatorului mecanism:

a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv la nivelul
cuantumului lucrdrilor rest de executat, identificate de catre reprezentatii
achizitorului prin raportare la stadiul executiei contractului, la momentul in care
modificarile legislative incep a produce efectele de crestere sau diminuare a
elementelor de cost pe baza carora s-a fundamentat pretul prezentului contract.

b) modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea
indusa de variatia elementelor de cost afectate de modificarile legislative sau ale
actele administrative ale autoritatilor locale/regionale.

19.2. - Modificarile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Pdrtilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(2) Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil in materia
achizitiilor publice, sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. (1) si (2), nu trebuie
sa afecteze, 1n nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de achizitie publica aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.

(4) Tn orice situatie, o modificare nesubstantiald adusa Contractului, pentru a fi adoptat trebuie
sa fie motivata si acceptata de catre Achizitor prealabil, prin analizarea si incadrarea
circumstantelor care determind modificarea, conform Instructiunii ANAP nr. 3/2017 privind
modificarile contractului de achizitie publica (publicata in MO nr. 673/17.08.2017)

(5) Tn aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat sd notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucratoare Tnainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publica inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat modificarea
propusa si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrari.

19.3. - Modificarea contractului prin actualizare

(1) Actualizarea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor
si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin
actualizare intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Proiectarea si
executia Lucrarilor pe care Contractantul se obliga sa le efectueze in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice,
profesionale si de calitate Tn vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a
celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract, in urmatoarele
situatii:

i. Actualizarea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil Tn
materie si a clauzelor din prezentul Contract

si/sau

ii. Actualizarea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv actualizarea
activitatilor si/sau performantelor stabilite
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(2) Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant
a unor lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict
necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat
schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte
legate de interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in
Contract sau cu lucrarile deja executate Tn cadrul Contractului, si schimbarea Contractantului
cauzeaza Achizitorului o cresterea semnificativa a costurilor, cu respectarea limitelor impuse
de art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016.

(3) Tn cazul actualizarii pretului contractului, in conditiile de la art. 19.3 alin. (2), modificarile vor
fi evaluate dupa cum urmeaza:

i. pentru elementele de cost care se regasesc in oferta initiala a Contractantului — se vor
utiliza aceleasi preturi unitare utilizate in oferta initiala anexata contractului;

ii. pentru elementele de cost care nu au corespondent in oferta initiald a Contractantului —
preturile unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere realizate intre Achizitor
si Contractant, folosindu-se drept referinta, dupa caz, preturi unitare prezentate de
proiectantul lucrarii sau preturi unitare stabilite Tn corelare directa cu preturile medii
practicate in piata la momentul modificarii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificarii- se vor
folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data intrdrii in vigoare a
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizata de catre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor
indirecte si a profitului aplicat modificarii vor fi aceeasi ca cei utilizati in oferta initiald a
Contractantului, anexa la prezentul contract

19.4. - Dispozitii conexe
(1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltda Parte de indata ce are cunostinta de
existenta unor circumstante care pot intarzia sau Tmpiedica prestarea serviciilor de
proiectare sau executia Lucrarilor sau care pot genera o modificare a contractului, indiferent
daca aceasta presupune sau nu o plata suplimentara.
(2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor plati suplimentare.

(3) Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucrari
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) n orice situatie, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul imediat cu privire la orice
aparitiei oricarei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publica inclusiva documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract.
Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia aparuta, cauzele care determina
aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul:

i. adopta la nivelul Lucrarilor modificari ale solutiilor tehnice prevazute prin
documentele contractului

ii. adopta la nivelul Lucrarilor modificari de ordin cantitativ si/sau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in opera, fata de cele prevazute in
documentele contractului
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iii. executa lucrari/activitati suplimentare fata de documentele contractului
fara aprobarea prealabila a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional la
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucrdri/echipamente
respectiv decontarea situatiilor de plata aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI - nu este cazul

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1. - In prezentul Contract este permis3 cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtind, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3. - Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

21.4. - in cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostinta de initierea acestui demers la nivelul organizatiei
sale.

22. FORTA MAJORA

22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar fira a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI
23.1. - Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

(b) acordul de vointa al Partilor,

(c) rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si
in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuita de executare.

23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisa adresata Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fara a mai fi necesara
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indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Contractantului nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,
daca:

(a) Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;

(b) Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii
emise de catre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea
neconformitatilor/defectiunilor precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din
prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la
termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

(c) Contractantul refuzda sau omite Tn mod repetat sa aducd la Tindeplinire
dispozitiile/notificarile emise de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract;

(d) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub controlul unei autoritati, a incheiat
o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau
se aflda intr-o situatie asemanatoare, care rezulta dintr-o procedura similara
reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia
cazului in care Achizitorul isi rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu
Contractantul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste
ca acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publica de
proiectare si executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract

(e) Contractantul subcontracteaza o parte a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract,
fara a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;,

(f) Contractantul adopta la nivelul lucrarii modificari ce nu sunt avizate prealabil de
Achizitor

(g) Contractantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) Tn cazul identificarii de catre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de
Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

(i) Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdtura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

(j) Are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

(k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

(I) Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia ori
asigurarea nu este Tn masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat in raport
cu prezentul contract;

(m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legatura cu care se executa Lucrarile care fac obiectul Contractului;

(n) Contractantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
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de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior
angajarii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(o) la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotdrare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

i.  constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificarile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iii.  infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v.  spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

vi.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

vii.  fraudd, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

(p) are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si
care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare
a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

(q) Achizitorul constata ca, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificari asupra prezentului
contract, altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.
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23.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului, daca iTmpotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului
23.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata
Contractantului, daca:
i. Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
ii. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene
23.5. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sa ofere toata asistenta necesara,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue
sau sa transfere serviciile de proiectare sau lucrarile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea vreun
efect negativ asupra calitatii sau continuitatii acestora.
23.6. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre
Achizitor, ca urmare a fincetarii Contractului, Tnainte de termen, din culpa exclusiva a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publica necesar pentru predarea si/sau continuarea
Serviciilor de proiectare si/sau Lucrdrilor. Tn acest sens Achizitorul are dreptul la despagubiri pentru
astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura bugetului investitiei

24. CONDUITA CONTRACTANTULUI SI CONFLICTUL DE INTERESE
24.1. - Conduita Contractantului

(1) Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia
necesara. Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu Activitatile de proiectare
si executie a Lucrarilor, fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu
acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sdi in niciun fel, fara a avea
acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca
va fi cazul.

(2) Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere practicilor
legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si
drepturile omului.

(3) Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legatura cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art. 23.2 lit. h)
din prezentul Contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Contractant.
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(4) Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirecta ori orice alta forma de retributie in legdtura cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul Contract.

(5) Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

(6) Contractantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
Tn acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiald divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face
publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii prezentului Contract. Totodata, Contractantul si personalul sau nu vor utiliza n
dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plati sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele sau platile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

(8) Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in
cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. - Conflictul de interese

(1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese
pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, legdturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fara intarziere.

(2) Achizitorulisi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate
solicita masuri suplimentare, dacd este necesar. Contractantul se va asigura ca
Personalul/Reprezentantii sdu/sdi nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fara a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2) din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sdu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

(3) Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa
ori pe cea a Personalului sau. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine
independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
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prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau
de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii
de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul
de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a Tncetat relatiile contractuale
ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin
12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii
de drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1. - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre eiin cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. COMUNICARI
27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au Tnteles sa incheie azi prezentul contract in 2 (doud)
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, CONTRACTANT,

UAT Municipiul Curtea de Arges Asocierea
SC COMESAD DRUMURI SRL,
SC REPARATII MODERNIZARI
PRIMAR, RETEHNOLOGIZARI ARGES SRL,
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Constantin PANTURESCU CENTRUL DE PROIECTARE
CONSULTANTA RUTIERA,
BEST PROIECT PREST SRL

Director Executiv,
Anca FRUJINOIU Prin:
SC COMESAD DRUMURI SRL
(LIDER ASOCIATIE)

Avizat,
Control Financiar-Preventiv

Avizat,
Compartiment Juridic

Avizat,
Compartiment Investitii - Achizitii Publice

Red.E.B./2ex.
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